



SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2018-00896

Beslutsunderlag

DATUM: 2018-11-13
AVDELNING: APP
HANDLÄGGARE: Anders Lindström
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

Beslut om tilläggsinvestering i projektet VINN och KRITA

Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- 10 miljoner kronor avsätts till projektet VINN och KRITA under 2019 för att kunna avsluta projektet enligt reviderad kostnads-och tidplan.

Bakgrund och förslag

Riksbankens direktion beslutade 2015 (Dnr 2015-324) om att Riksbanken skulle ge SCB uppdrag om utveckling och drift av två databaser, VINN och KRITA (V/K). Den ursprungliga kostnadsramen för investeringen under 2015-2018 angavs till 77 miljoner kronor. Vid ett avstämningsmöte den 30 oktober 2018 informerades Direktionen om behovet av tilläggsinvestering för att kunna slutföra projektet med gott resultat.

APP/STE har i tertialuppföljningarna under 2018 samt även i andra sammanhang signalerat att projektet kommer att försenas men även fördyras. Projektledningen för V/K-projektet har nu presenterat en ny tidplan och en uppskattning av ytterligare investering som behöver göras för att kunna avsluta projektet med gott resultat. Förseningen och de ökade kostnaderna beror i huvudsak på att utvecklingen har varit mer komplex än väntat och på en kombination av otillfredsställande ledning och styrning av projektet samt på effekter av SCB:s omlokalisering. För att under 2019 kunna bedriva projektet med önskad bemanning och önskat resultat rekommenderas därför Direktionen att fatta beslut om att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor för utveckling av VINN och KRITA.