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Fördjupad analys av T2-plattformen 

Sammanfattning 
Styrgruppen för RIX-programmet föreslår att Riksbanken förhandlar med Eurosystemet1 
om användning av T2-plattformen för att tillhandahålla avvecklingstjänsten för stora 
betalningar i svenska kronor, RIX-RTGS, på plattformen. Vid dessa förhandlingar ska 
vissa för Riksbanken viktiga frågor särskilt beaktas. Den primära anledningen till 
rekommendationen är att Riksbanken långsiktigt kan säkerställa ett robust, stabilt och 
effektivt betalningssystem genom att övergå till T2-plattformen och använda 
Eurosystemet som leverantör av applikation och drift. 

Under 2024 bör Riksbanken påbörja arbetet med nödvändiga förberedelser för att under 
andra halvåret av 2025 starta ett implementeringsprojekt. Sådana förberedelser ska 
innefatta beslut om projektplan, budget och projektorganisation. Vid framtagandet av 
projektplanen ska den svenska marknaden involveras, bland annat vad gäller tidpunkt 
för övergång till T2-plattformen. 

1 Inledning 
Sedan tidigare har Riksbanken genomfört förstudien Framtida RIX.2 I förstudien 
utreddes tre möjliga alternativ för att avveckla betalningar i svenska kronor: i) att ha 
kvar det befintliga systemet ii) att upphandla ett nytt system eller att iii) använda T2-
plattformen. I september 2021 beslutade direktionen att Riksbanken ska ha som 
inriktning att använda T2-plattformen.3 Samtidigt beslutade direktionen att genomföra 

1 Eurosystemet består av Europeiska Centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de länder som har 
implementerat den gemensamma valutan euro. Så länge det finns länder i Europeiska Unionen som inte har 
implementerat euro kommer Eurosystemet att samexistera med Europeiska centralbankssystemet, ECBS: ECB, ESCB and 
the Eurosystem (europa.eu). 
2 Studie: Framtida RIX – förstudierapport, september 2021 (riksbank.se). Beslutsunderlag:  Framtida RIX – Riksbankens 
framtida system för avveckling av stora betalningar, september 2021 (riksbank.se). 
3 Samtidigt som Framtida RIX genomfördes också en förstudie som syftade till att utreda alternativa möjligheter att 
avveckla värdepapper och som också var en del i direktionens inriktningsbeslut i september 2021, se ”Framtidens 
värdepappersavveckling – förnyat ställningstagande till T2S, september 2021 (riksbank.se)”. 

Protokollsbilaga A2
Direktionens protokoll 2024-06-18, § 3

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.en.html
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2021/210923-t2-och-t2s/framtida-rix--forstudierapport-.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2021/210923-t2-och-t2s/beslutsunderlag-framtida-rix--riksbankens-framtida-system-for-avveckling-av-stora-betalningar.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2021/210923-t2-och-t2s/beslutsunderlag-framtida-rix--riksbankens-framtida-system-for-avveckling-av-stora-betalningar.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2021/210923-t2-och-t2s/beslutsunderlag-framtidens-vardepappersavveckling---fornyat-stallningstagande-till-t2s-2021-09-14.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2021/210923-t2-och-t2s/beslutsunderlag-framtidens-vardepappersavveckling---fornyat-stallningstagande-till-t2s-2021-09-14.pdf
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en fördjupad analys inför det avgörande beslutet om huruvida avtalsförhandlingar om 
T2-plattformen ska inledas med Eurosystemet eller inte. 
 
Riksbanken påbörjade den fördjupade analysen av T2-plattformen under 2023. Analysen 
omfattar ett antal områden, där verksamhetsrelaterade, rättsliga och 
säkerhetsrelaterade aspekter utreds ytterligare. Flertalet av dessa utredningar har ställt 
krav på ett nära samarbete med ECB och Riksbanken upprättade därför i oktober 2023 
en avsiktsförklaring med ECB. Därtill har Riksbanken även samarbetat med 
betalningsmarknaden genom referens- och arbetsgrupper. 
 
I detta PM lämnas en rekommendation om huruvida Riksbanken bör avtalsförhandla 
med Eurosystemet om att använda T2-plattformen för avveckling av betalningar i 
svenska kronor.  
 
Först presenteras slutsatserna från den förstudie som Riksbanken genomförde 2021. 
Därefter följer en sammanfattande beskrivning av hur Riksbanken i dag hanterar 
utveckling, support och drift av det befintliga betalningssystemet RIX-RTGS och hur 
hanteringen skulle fungera med T2-plattformen, följt av en beskrivning av om 
Riksbanken kan fullgöra sitt uppdrag med T2-plattformen, förutsättningar för att 
använda T2-plattformen, marknadens syn på att använda T2-plattformen samt 
kostnader för övergång och drift. Sist presenteras slutsatser och rekommendation.  

2 Slutsatser från förstudien Framtida RIX 
I förstudien Framtida RIX undersökte Riksbanken alternativen för ett framtida 
avvecklingssystem för stora betalningar i svenska kronor. Förstudiens slutsatser är att 
det skulle ge Riksbanken betydande stordriftsfördelar att övergå till T2-plattformen, och 
dessutom tillgång till Eurosystemets resurser och kompetens. Det skulle i sin tur gynna 
deltagarna i det betalningssystem Riksbanken tillhandahåller. Övergången har även 
potential att öka konkurrensen på den svenska betalningsmarknaden och gagna det 
svenska samhället genom mer kostnadseffektiva betalningar i svenska kronor. Dessa 
fördelar är svåra att uppnå med ett nationellt system som Riksbanken tillhandahåller 
ensam på en egen plattform.  

Att använda T2-plattformen bedöms därför ge betydande fördelar och 
effektivitetsvinster. I förstudien framgår det dock att det initialt kommer att vara både 
kostsamt och resurskrävande för såväl Riksbanken som RIX-deltagarna. Det skulle också 
vara mycket svårt att lämna T2-plattformen, eftersom en övergång kommer att ha krävt 
stora anpassningar hos både Riksbanken och deltagarna.  

Förstudien lyfte fram ett antal områden som är viktiga att utreda i mer detalj innan 
beslut tas om att övergå till T2-plattformen. För det första behöver Riksbanken utreda 
huruvida en övergång är förenlig med svensk säkerhetsskyddslagstiftning och även 
inkludera ett förslag på hur Riksbanken ska utforma en kontinuitetslösning för 
betalningsavveckling i svenska kronor. För det andra behöver Riksbanken också utreda 
vilka möjligheter som finns att vid behov göra nationella anpassningar, exempelvis 
förlänga öppethållandet i RIX för avveckling av betalningar vid störningar på den svenska 
marknaden.  
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I förstudien konsulterade Riksbanken betalningsmarknaden. Marknaden svarade att de 
ser ett antal fördelar med T2-plattformen, så som väsentliga stordriftsfördelar för 
förvaltning och utveckling. På sikt kan det leda till lägre kostnader. En annan fördel som 
några banker tog upp var fler resurser dedikerade till säkerhetsarbete, i synnerhet 
cybersäkerhet. I konsultationen påpekade marknaden vikten av fungerande 
kontinuitetslösningar samt att övergången måste ske under former som deltagarna kan 
acceptera. Marknaden ansåg också att det var viktigt att klargöra hur Riksbanken kan 
försäkras inflytande inom Eurosystemets styrningsstruktur. 

3 Befintligt upplägg för utveckling, support och 
drift 

Riksbanken anlitar två privata företag för utveckling, support och drift av RIX-RTGS, som 
är det system där stora betalningar i dag avvecklas i svenska kronor. Själva applikationen 
tillhandahålls av Nexi, som har avtal med Riksbanken om leverans och underhåll sedan 
2005. Det senaste underhållsavtalet sträcker sig fram till maj 2025 och måste därför 
omförhandlas under 2024. Som vid tidigare omförhandling (2018) har Riksbanken med 
stöd av upphandlingsfunktionen bedömt att RIX-RTGS skyddas av intellektuella 
rättigheter, vilket innebär att det enbart är Nexi som kan tillhandahålla de tillhörande 
tjänsterna. Därmed är det möjligt att omförhandla avtalet utan en ny upphandling. 
Driften av systemet är utkontrakterat till CGI Sverige, liksom övrig IT-drift för 
Riksbanken. Riksbankens avtal med CGI förlängs löpande, dock som längst till 2028. För 
tiden därefter behöver en ny upphandling ske.  

Nexi är ett italienskt, börsnoterat företag där de kända ägarna till 29 procent utgörs av 
riskkapitalbolag och till 17 procent av italienska offentliga organ. Ägarstrukturen har 
förändrats sedan Riksbanken ursprungligen tecknade avtalet. Med privata leverantörer 
finns alltid en risk att ägandet förändras på ett sätt som Riksbanken inte är komfortabel 
med. Om det hände skulle det i praktiken ta lång tid för Riksbanken att ersätta Nexi som 
leverantör, även om Riksbanken har tillgång till programkoden och teoretiskt skulle 
kunna arrangera underhåll på egen hand.  

Inklusive Riksbanken är cirka 13 centralbanker i nuläget kunder till Nexi, bland andra 
Danmarks, Norges, Islands, Nya Zeelands och Kanadas centralbanker. Danmarks 
Nationalbank har dock beslutat att från 2025 istället använda T2-plattformen. Därtill 
utreder även Norges Bank och Seðlabanki İslands en möjlig övergång till T2-plattformen.  

Riksbanken har sedan 2009 en kontinuitetslösning för RIX-RTGS, som enbart har använts 
vid ett tillfälle 2013. Den behöver moderniseras och utvecklas i enlighet med 
Riksbankens beredskapsplanering för att bli mer hållbar över tid. Utgångspunkten är att 
den ska kunna hantera samma flöden som dagens kontinuitetslösning. Moderniseringen 
kan uppnås bland annat genom att minimera andelen manuella inslag. 
Kontinuitetslösningen behöver också fungera för de RIX-deltagare som inte är 
lokaliserade i Sverige, vilket ställer nya krav på alternativa sätt att kommunicera vid 
störningar. En översyn med efterföljande modernisering av Riksbankens 
kontinuitetslösning behöver dock genomföras oavsett vilken plattform Riksbanken 
tillhandahåller RIX-RTGS genom.  
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4 Utveckling, support och drift på T2-
plattformen 

T2-plattformen ingår i ett antal TARGET-tjänster som är utvecklade och drivs av 
Eurosystemet för att säkerställa det fria flödet av likviditet, värdepapper och säkerheter i 
Europa. De används bland annat för att implementera Eurosystemets penningpolitik och 
för att verka för finansiell stabilitet.  

TARGET-tjänsterna utgörs av T2 (för avveckling av betalningar), T2S (för avveckling av 
värdepapper), TIPS (för avveckling av omedelbara betalningar) och ECMS (för 
säkerhetshantering). De tillhandahålls, utvecklas och drivs av de fyra största 
centralbankerna inom Eurosystemet: Deutsche Bundesbank, Banca d’Italia, Banque de 
France och Banco de España (tillsammans 4CB). 

T2-plattformen har driftställen i två regioner med två driftställen vardera. Regionerna 
sammanbinds med ett internt nätverk som drivs av de fyra centralbankerna. Driften 
alterneras mellan de båda regionerna enligt ett schema, där den icke aktiva regionen 
fungerar som backup för den aktiva. Deltagare, inklusive de nationella centralbankerna, 
kommunicerar med T2-plattformen via Eurosystemets gemensamma gränssnitt ESMIG.4 

T2-plattformen har två delar: CLM5 och RTGS.6 CLM används för likviditetshantering och 
transaktioner med centralbanken, inklusive krediter. RTGS används för betalningar.  

Att använda T2-plattformen skulle innebära flera förändringar för Riksbanken. En är att 
istället för att själv tillhandahålla en plattform med en privat systemleverantör och en 
privat driftoperatör blir Riksbanken del av ett kollektiv med en plattform som utvecklas 
och drivs av samma institutioner.  

T2-plattformen vidareutvecklas enligt den fastställda förändringshanteringsprocess som 
är avtalad. Samtliga centralbanker som använder T2-plattformen kan föreslå 
förändringar i systemet. Förändringarna bereds i arbetsgrupper i styrningsstrukturen för 
T2-plattformen och godkänns av MIB innan de beslutas av ECB-rådet. ECB-rådet är den 
högst beslutande nivån i Eurosystemet, i vilket enbart euroländer deltar. Beslut om 
förändringar fattas i den mån som är möjligt genom konsensus där representanterna ska 
agera utifrån vad som är bäst för Eurosystemet som helhet.7 Ingen centralbank kan 
således försäkra sig om att få önskade förändringar genomförda. Omvänt innebär det 
också att ECB-rådet kan besluta om förändringar som inte är önskvärda för en enskild 
marknad. För Riksbankens del kommer det att vara svårare att påverka beslut om 
förändringar eftersom vi inte kan delta i ECB-rådet. Detta beskrivs i mer detalj i avsnittet 
Förutsättningar för att använda T2-plattformen nedan. 

Med T2-plattformen skulle Riksbanken stöttas av T2-plattformens supportorganisation, 
men det är fortfarande Riksbanken som svarar för support till RIX-deltagarna. Det är 
också Riksbanken som beslutar om vilka villkor som ska gälla för Riksbankens deltagare 
inom ramen för den tekniska utformningen av T2-plattformen.  

                                                           
4 Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway. 
5 Central Liquidity Module. 
6 Real-Time Gross Settlement. 
7 Mandate of the Market Infrastructure Board (MIB), ANNEX III, Code of Conduct: Decision - 2019/166 - EN - EUR-Lex 
(europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2019:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2019:032:TOC
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En användning av T2-plattformen innebär att de öppethållandetider som gäller för 
svenska kronor behöver anpassas till de yttre begränsningar som gäller för T2-
plattformen. Det innebär att Riksbanken inte som i dag självständigt kan bestämma om 
att stängningen av RIX-RTGS ska senareläggas om viktiga aktörer, till exempel ett 
clearinghus som är aktivt i Sverige, har tekniska problem. Det kan inte uteslutas att T2-
kollektivet skulle medge att stängningen av T2-plattformen senareläggs, men nuvarande 
lydelse av T2-dokumentation garanterar inte detta. 

Tillgänglighetskravet för T2-plattformen är 99,7 procent beräknat kvartalsvis. Detta kan 
jämföras med Riksbankens krav på 99,85 procent som beräknas såväl tertialvis som 
kvartalsvis. Skillnaden i krav kan sägas motsvara cirka en timme under ett kvartal. 
Utfallet för T2-plattformen för perioden 2004–2023 var 99,92 procent. 

Om T2-plattformen inte fungerar finns det en kontinuitetslösning, ECONS II, som kan 
aktiveras om T2-kollektivet beslutar om detta. Denna lösning har likheter med 
Riksbankens nuvarande kontinuitetslösning med den stora skillnaden att deltagarna 
själva registrerar betalningar. Till skillnad från Riksbankens nuvarande lösning finns 
ingen information om det aktuella saldot på T2-plattformen, och därför måste ny 
likviditet tillföras. ECONS II kan enligt regelverket bara användas för mycket kritiska eller 
kritiska betalningar, vilket innebär betalningar till CLS Bank, betalningar av marginalkrav 
till centrala motparter och betalningar som kan riskera att förorsaka systemrisk och som 
behöver avvecklas på rätt dag. Exempel på den sistnämnda typen av betalningar är 
likviditetsöverföringar till RIX-INST eller betalningar till andra systemviktiga 
betalningssystem. 

5 Förutsättningar för att använda T2-
plattformen 

5.1 Rättsliga förutsättningar  
Riksbanken ska främja ett väl fungerande betalningssystem och tillhandahålla ett system 
för betalningsavveckling.8 Riksbanken ska även säkerställa god förmåga att upprätthålla 
sin verksamhet under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.9 

Innebörden av det senare är att Riksbanken ska se till att det svenska finansiella 
systemet kan avveckla betalningar i centralbankspengar, även under fredstida 
krissituationer och höjd beredskap. Kravet utgör inget hinder mot att någon annan 
tillhandahåller den tekniska plattform som krävs.10 

Om Riksbanken avser att utkontraktera delar av sin verksamhet och om förfarandet 
innebär ett krav på säkerhetsskyddsavtal så måste det först göras en särskild 
säkerhetsskyddsbedömning samt en lämplighetsprövning i enlighet med lagen om 

                                                           
8 Se 9 kap. 13 § och 15 § regeringsformen (1974:152) samt 3 kap. 2 § 1 st. lagen (2022:1568) Sveriges riksbank 
(riksbankslagen).. 
9 5 kap. 1 § riksbankslagen. 
10 Se prop. 2021/22:41 s. 217. 
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säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.11 I en sådan process värderar 
Riksbanken sin verksamhets skyddsvärde och kontrollerar vid behov leverantörens 
informationssäkerhet, fysiska säkerhet och personalsäkerhet. 

Ett annat område som är viktigt att analysera är hanteringen av uppgifter i det tekniska 
systemet i förhållande till offentlighets- och sekretesslagen12 samt skyddet av 
personuppgifter. De sekretessbelagda uppgifter som skulle kunna komma att delas med 
ECB och 4CB vid en anslutning till T2-plattformen är huvudsakligen uppgifter om 
enskildas ekonomiska förhållanden. Sådana uppgifter omfattas av absolut sekretess och 
får bara lämnas ut om det finns en tillämplig sekretessbrytande bestämmelse. Den 
sekretessbrytande bestämmelse som ligger närmast tillhands att tillämpa föreskriver en 
möjlighet för myndigheter att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till en annan 
myndighet som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna för 
den uppgiftslämnande myndighetens räkning, om det med hänsyn till omständigheterna 
inte är olämpligt. 13  För att använda sig av denna bestämmelse krävs att Riksbanken 
säkerställer att avtalet med ECB och Eurosystemet inte medför att uppgifterna används 
för annat än teknisk bearbetning eller teknisk lagring för Riksbankens räkning. För att 
den sekretessbrytande bestämmelsen ska vara tillämplig krävs dessutom att ett röjande 
inte anses olämpligt, varvid det har betydelse vilken typ av uppgifter det rör sig om.  

Vid nyttjande av T2-plattformen kommer personuppgifter att behandlas. Vid behandling 
av personuppgifter gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”). 
GDPR uppställer ett antal krav som ska vara uppfyllda för att en 
personuppgiftsbehandling ska få genomföras. 

Som huvudregel behöver tjänster som anskaffas av en myndighet upphandlas enligt 
lagen om offentlig upphandling.14   Denna lag undantar dock tjänster som utförs av 
centralbanker.15  Det innebär att Riksbanken i detta fall inte behöver utföra någon 
konkurrensutsatt upphandling då utkontrakteringen avser en tjänst som utförs av 
centralbanker inom ECBS och därmed är undantagen från upphandlingskrav. 

5.2 Styrningsstrukturen begränsar Riksbankens möjligheter 
Riksbankens möjlighet att upprätthålla sin verksamhet med T2-plattformen är kopplad 
till hur styrningsstrukturen för TARGET-tjänsterna är utformad. Styrningsstrukturen för 
TARGET-tjänsterna är indelad i tre olika nivåer där Riksbanken skulle ingå i den andra, 
styrande nivån:  

1) beslutande nivå: ECB-rådet, i vilket ECB och centralbankerna i euroländerna 
(inkluderande 4CB) ingår 

2) styrande nivå: tekniska och operativa ledningsorgan för alla centralbanker (T2 och 
T2S) och värdepapperscentraler (T2S) som använder respektive plattform  

3) tillhandahållande nivå: för de fyra centralbanker (4CB) som tillhandahåller och 
ansvarar för driften av plattformarna. 

                                                           
11 17 § lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.  
12 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). 
13 10 kap. 2a § offentlighets- och sekretesslagen.  
14 1 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 
15 3 kap. 24 § 2 lagen om offentlig upphandling. 
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På den styrande nivån (nivå 2) finns forumen Market Infrastructure Board (MIB) och 
Non-Euro Currencies Steering Group (NECSG) för respektive plattform. MIB har till 
uppgift att säkerställa den dagliga driften av de av Eurosystemet tillhandahållna 
plattformarna T2, T2S och TIPS. MIB ansvarar även för hanteringen av alla 
Eurosystemets projekt inom marknadsinfrastruktur och betalningar. I stor utsträckning 
säkerställer MIB att dess uppgift genomförs genom ett antal arbetsgrupper för 
respektive plattform, vilka rapporterar till MIB.16 I MIB deltar nationella centralbanker 
enligt en rotationsprincip. Representanter från 4CB och ECB har permanenta 
platser. Representanter i MIB ska besluta om utveckling och drift av respektive plattform 
utifrån vad som på bäst sätt tillvaratar Eurosystemets intressen.17 I NECSG finns samtliga 
centralbanker med en annan valuta än euro som använder någon av plattformarna 
representerade, tillsammans med representanter från 4CB och ECB. NECSG har till 
uppgift att koordinera synpunkter från icke-euroländer för att på så sätt kunna framföra 
en gemensam syn på specifika frågor till MIB. Vid behov kan NECSG eskalera frågor av 
särskild vikt direkt till ECB-rådet.18 Eftersom Sverige är ett icke-euroland kommer 
Riksbanken inte få delta i ECB-rådet, som är det högst beslutande organet för TARGET-
tjänsterna.  

Styrningsstrukturen medför vissa begränsningar för Riksbanken vad gäller möjligheten 
att självständigt styra och verka för god funktionalitet för avveckling av betalningar på 
den svenska betalningsmarknaden. För att mitigera de risker begränsningarna kan 
resultera i bör Riksbanken delta aktivt i relevanta arbetsgrupper. På så sätt får 
Riksbanken god insyn i föreslagna förändringar och möjlighet att vara med och påverka 
framtagandet av dessa. Det kvarstår dock en risk att det både föreslås och beslutas om 
förändringar som Riksbanken anser vore olämpliga eller som innebär att Riksbanken inte 
kan utföra sitt uppdrag, även om Riksbanken deltar aktivt i arbetsgrupperna. För en 
förändring av det senare slaget finns en eskaleringsprocess etablerad genom vilken 
Eurosystemet, tillsammans med den aktuella nationella centralbank som inte har euron 
som valuta, ska söka en lösning. I det fall det inte är möjligt att lösa en sådan situation 
har Riksbanken rätt att begära utträde från plattformen utan att behöva implementera 
förändringen under utträdestiden.19 Att hantera en sådan situation genom att säga upp 
avtalet med Eurosystemet bedöms dock inte som ett realistiskt alternativ eftersom det 
är en mycket kostsam och komplex process att byta avvecklingstjänst för betalningar. 
Eftersom Riksbanken i utgångsläget kan genomföra sitt uppdrag med T2-plattformen är 
bedömningen att de förändringar som kan komma att uppstå inte kommer att vara av 
en sådan dignitet att det kan bli aktuellt att säga upp avtalet. 

Styrningsstrukturen möjliggör inte heller för Riksbanken att ingå i den grupp som 
övervakar och följer upp den första linjens arbete. Dessa platser är dedikerade till 4CB 
och ECB. ECB har en standardiserad riskhanteringsprocess som är grundad på ISO 31000, 
precis som Riksbankens nuvarande riskhanteringsprocess. Inom den första linjen skulle 
Riksbanken visserligen ha möjlighet att rapportera in risker och incidenter genom 

                                                           
16 Mandate of the Market Infrastructure Board (MIB), Annex II, Rules of Procedure: Decision - 2019/166 - EN - EUR-Lex 
(europa.eu). 
17 Mandate of the Market Infrastructure Board (MIB), ANNEX II Rules of Procedure, 2. Membership and term of office: 
Decision - 2019/166 - EN - EUR-Lex (europa.eu). 
18 TIPS Non-euro Currencies Steering Group (TIPS NECSG): Governance (europa.eu). 
19 Mandate of the Governor’s Forum. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2019:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2019:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2019:032:TOC
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/governance/html/index.en.html
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arbetsgrupper, men det kvarstår frågor kring hur denna process är implementerad och 
genomförs praktiskt. 

5.3  En egen kontinuitetslösning behövs 
Riksbankens särskilda säkerhetsskyddsbedömning landar i slutsatsen att en 
ändamålsenlig kontinuitetslösning behövs i det fall Riksbanken övergår till T2-
plattformen. En förutsättning för att använda T2-plattformen blir därmed att ECB 
godkänner att Riksbanken får tillhandahålla en egen kontinuitetslösning och att 
självständigt styra över den i tillräcklig utsträckning.   

5.4 Säkerhetsstyrning 
Riksbanken behöver säkerställa att en övergång till T2-plattformen fortsatt innebär att 
systemet och dess informations konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hanteras och 
följs upp på ett systematiskt och säkert sätt. För att utreda detta har Riksbanken bedömt 
hur väl säkerhetsarbetet och de styrande ramverken för T2-plattformen lever upp till 
den vedertagna standarden ISO/IEC 27000. Riksbanken har även tagit del av revisioner 
för att verifiera att kraven efterlevs.  

6 Kan Riksbanken fullgöra sitt uppdrag med T2-
plattformen? 

Sammantaget är bedömningen att Riksbanken, med en kontinuitetslösning, kan fullgöra 
sitt nuvarande uppdrag om T2-plattformen används för betalningsavveckling. Genom 
T2-plattformen tillhandahåller Riksbanken fortfarande ett system för avveckling av 
betalningar på ett sätt som uppfyller riksbankslagens krav på att ”bidra till att det 
finansiella systemet är stabilt och effektivt, inbegripande att allmänheten ska kunna 
göra betalningar”.  

Riksbanken skulle däremot få begränsade möjligheter att själv bestämma om att 
senarelägga stängningen på T2-plattformen. Det kan Riksbanken göra i dag med RIX-
RTGS. Det är en begränsning som kan medföra problem för RIX-deltagarna om en 
störning skulle uppstå, men Riksbanken kan mildra de negativa effekterna genom att 
implementera reservrutiner. Det kommer att bli en principiell fråga för Riksbanken i 
vilken utsträckning Riksbanken ska tillhandahålla sådana egna rutiner för områden där 
T2-plattformen inte stöder funktioner som finns i Riksbankens nuvarande system. 

Enkelt uttryckt har T2-plattformen samma grundläggande funktioner som Riksbankens 
nuvarande betalningssystem, även om det i vissa detaljer finns skillnader. I och med att 
de i grunden har samma funktioner föreligger inga hinder för Riksbanken att operativt 
genomföra penningpolitiken på det sätt Riksbanken vill med T2-plattformen. De 
penningpolitiska transaktionerna är i slutändan betalningar från eller till Riksbanken och 
kan därför även göras på T2-plattformen. Vad gäller finansiell stabilitet kan 
övervakningen av RIX förbättras genom att använda T2-plattformen eftersom 
Riksbanken då också ingår i ett övervakningssamarbete för T2-plattformen. En övergång 
till T2-plattformen bedöms inte heller påverka den finansiella stabiliteten negativt så 
länge riskerna noga beaktas under själva övergångsfasen. 
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Vid en övergång till T2-plattformen måste Riksbankens befintliga stödsystem för 
säkerhetshantering och ränteberäkning finnas kvar och anpassas till T2-plattformen. 
Riksbanken måste också etablera ytterligare ett stödsystem för avgiftshantering.  

En riskbedömning har genomförts i enlighet med Regeln för beredning av väsentliga 
verksamhetsförändringar. 

7 Betalningsmarknadens syn på T2-plattformen 
RIX-RTGS har 45 deltagare, så kallade RIX-deltagare. Under våren 2024 genomförde 
Riksbanken en konsultation där RIX-deltagarna ombads uppge hur väl RIX-RTGS uppfyller 
deras behov, för- och nackdelar med att övergå till T2-plattformen samt utvärdera tre 
huvudsakliga scenarier för att övergå till T2-plattformen. Totalt svarade 37 deltagare.  

De RIX-deltagare som redan använder T2-plattformen, eller har för avsikt att övergå till 
den, och som inte har den svenska marknaden som hemmamarknad ser betydande 
fördelar med att Riksbanken övergår till T2-plattformen. De svenska storbankerna och 
det svenska clearinghuset betonar att en övergång till T2-plattformen är positiv under 
förutsättning att det sänker deras kostnader för att avveckla betalningar. Det gör även 
Svenska Bankföreningen. Majoriteten av dem uppger att en övergång till T2-plattformen 
kommer att vara kostsam.  

Marknaden anser att en övergång till T2-plattformen är positivt för att öka graden av 
harmonisering. Samtidigt framhåller de att mycket av den harmoniseringen kan ske även 
utan T2-plattformen. En stor aktör framhåller också att det finns en risk om avvecklingen 
i flera valutor harmoniseras i en och samma plattform. En störning i denna plattform får 
då samtidigt konsekvenser för flera valutor, vilket kan påverka deltagarna negativt. 
Marknaden ser det som negativt att Riksbanken får begränsade möjligheter att påverka 
T2-plattformen. Detta, framhåller man, kan negativt påverka den innovation som den 
svenska marknaden historiskt har varit bra på. Man framhåller även att T2-plattformen 
innebär att Riksbanken förlorar sin möjlighet att själv besluta om att senarelägga 
stängning av RIX-RTGS vid störningar på den svenska marknaden. 

Marknaden har påtalat vikten av att en egen kontinuitetslösning inte blir sämre än 
nuvarande vid en övergång till T2-plattformen. Man har också påtalat försämringen med 
att det inte finns löpande saldon från T2-plattformen, vilket innebär att ny likviditet 
måste tillföras. 

RIX-deltagarna uppger samtidigt att dagens RIX-RTGS har bättre driftsäkerhet och är mer 
användarvänligt än T2T2-plattformen. 

Majoriteten skulle föredra att, vid ett beslut om att använda båda plattformarna, övergå 
till T2-plattformen före T2S-plattformen. Att börja använda båda plattformarna 
samtidigt skulle, enligt dem, resultera i allt för stora resurskonflikter och att 
plattformarna inte kan testas på ett effektivt sätt. De uppskattar att en övergång till T2-
plattformen tar cirka tre till fyra år och kan starta tidigast 2027, och att en övergång till 
T2S-plattformen tar ytterligare cirka tre till fyra år.  
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8 Riksbankens kostnadsestimat och resursbehov 
för övergång och drift 

8.1 Kostnadsestimat och resursbehov för att övergå till T2-
plattformen 

Riksbanken bedömer att en övergång till T2-plattformen medför en kostnad på cirka 
80 miljoner kronor i nödvändiga systemanpassningar, det inkluderar kostnaden för 
kontinuitetslösning som uppskattas till ca 60 miljoner kronor (osäker siffra som kommer 
att uppdateras efter att kravställning och utformning av kontinuitetslösningen är 
fastställd). Övergången kräver i snitt cirka 29 årsarbetare (FTE) under de 4,5 år det 
kommer ta, vilket motsvarar cirka 180 miljoner kronor. Dessa estimat är i linje med de 
Danmarks Nationalbank har för sitt pågående anslutningsprojekt till T2-plattformen. 

Bland de systemanpassningar Riksbanken behöver göra ingår att etablera ett nytt 
avgiftshanteringssystem för RIX-deltagarnas avgifter. Riksbankens nuvarande prismodell 
innebär att Riksbanken strikt tillämpar principen om full kostnadstäckning. Det betyder 
att RIX-deltagarna inte bara ska påföras de direkta kostnader som finns för RIX utan 
även en andel av alla indirekta kostnader, inklusive all gemensam support och en del av 
till exempel direktionens kostnader.20 Enligt den befintliga kostnadspolicyn fördelas 
95 procent av Riksbankens fulla kostnader för RIX på RIX-deltagarna (inkl. Riksbanken 
själv), och 5 procent på penningpolitiken (d.v.s. Riksbanken själv). För att hantera 
avgifterna i framtiden behövs ett system för att sammanställa dels de kostnader som 
uppstår gentemot ECB, dels Riksbankens egna kostnader för personal, IT m.m. Därutöver 
behöver Riksbanken justera sitt ränteberäkningssystem då den version som finns på T2-
plattformen inte täcker Riksbankens behov av ränteberäkning för en stående 
utlåningsfacilitet. Enligt vad som angetts i avsnittet Förutsättningar för att använda T2-
plattformen ovan behöver Riksbanken också uppgradera och anpassa sin befintliga 
kontinuitetslösning till T2-plattformen.  

En stor del av kostnaderna för en kontinuitetslösning kommer att uppstå även om 
Riksbanken behåller den nuvarande avvecklingsplattformen. 

Estimaten för de resurser som behövs för att övergå till T2-plattformen har utgått från 
det danska anslutningsprojektet till T2-plattformen som pågår just nu. Bedömningen är 
att 29 årsarbetare behövs i snitt per år och att övergången då tar 4,5 år. Vidare 
uppskattas att cirka 70 procent kommer att bestå av interna resurser och 30 procent av 
konsulter, se tabellen nedan. 

 
Tabell 1 Resursbehov för övergång till T2-plattformen 

Timkostnad/fördelning 
 

Kostnad  
(miljoner kronor) 

800 SEK per intern personal 70 % 110 

1 200 SEK per konsult 30 % 70 

Summa 180 

                                                           
20 Principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX, m.m., beslutade 2008-08-26 dnr 2008-569-KAP. 
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8.2 Förändringar av kostnader med T2-plattformen 
Sammantaget bedömer Riksbanken att en övergång till T2-plattformen initialt kommer 
att resultera i avgiftsökningar för RIX-deltagarna under en längre tid. Kostnaderna 
kommer på sikt att mattas av varpå stordriftsfördelar kan bli aktuella.   

Riksbankens avgift för att få använda RIX är uppdelad på i) en fast avgift som är lika för 
alla RIX-deltagare, ii) en tilläggsavgift som betalas av de RIX-deltagare som har inhemska 
intäkter på minst en miljard kronor (storleken på tilläggsavgiften beror på storleken på 
deras intäkter) och iii) en fast transaktionsavgift.21 Andra centralbanker kan hävda att de 
också tillämpar full kostnadstäckning, men i själva verket kan det vara en mindre strikt 
tillämpning. 

Riksbankens licenskostnader för RTGS-systemet kostar cirka 9 miljoner kronor årligen, 
med cirka 1–2 miljoner kronor i tilläggsförändringar. Därtill betalar Riksbanken cirka 
19 miljoner kronor till sin driftsleverantör för IT. Licens- och tilläggskostnaderna har 
under en tioårsperiod ökat med över 100 procent, och det är rimligt att anta att den 
utvecklingen kommer att fortsätta. Det skulle resultera i ökade avgifter för RIX-
deltagarna framgent. 

Om Riksbanken övergår till T2-plattformen kommer den kostnad som RIX-deltagarna 
betalar för att genomföra en transaktion istället att bestå av två olika delar: i) ECB:s fasta 
kostnader för att genomföra en transaktion och hålla konton på T2-plattformen 
(inkluderar drifts-, support- och licenskostnader) och ii) Riksbankens interna kostnader 
enligt befintlig prismodell.22 Till detta tillkommer slutligen Riksbankens kostnader för 
övergången till T2-plattformen under de [sju] år som implementeringskostnaderna skrivs 
av.  

Huruvida den totala avgiften som RIX-deltagarna betalar blir lägre med T2-plattformen 
när implementeringskostnaderna väl har skrivits av är osäkert.  

9 Slutsatser 
Att övergå till T2-plattformen innebär att Riksbanken går från en solitär position som 
tillhandahåller avvecklingssystemet på en egen plattform till att istället delta i ett 
kollektiv med en gemensam plattform. Det finns för- och nackdelar med det. 

9.1 T2-plattformen ger sannolikt ett säkrare 
betalningssystem 

Ett stort användarkollektiv tillför kompetens och ansvarar gemensamt för utveckling och 
drift. Det gör att Riksbanken kan möta både nuvarande och framtida utmaningar bättre 
än i dag – inte minst inom beredskap och säkerhet. Ur ett beredskapsperspektiv är det 
en fördel att plattformen har driftställen i två olika regioner inom Eurosystemet i 
kombination med att deras kontinuitetslösning har redundans genom två olika 
                                                           
21 Därutöver tar Riksbanken ut en avgift för säkerhetshantering. 
22 Jämför fotnot 12. 
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driftställen. Det är också en styrka ur ett organisatoriskt perspektiv att driften av 
plattformen är fördelad över fyra centralbanker. Detta upplägg skapar en mycket god 
redundans och stabilitet för möjligheten att vid var tid avveckla betalningar, men också 
ur ett organisatoriskt perspektiv eftersom flera centralbanker gemensamt ansvarar för 
att upprätthålla driften.  

Det kan vara en fördel att Eurosystemet både är systemleverantör och användare av T2-
plattformen. De har då både gedigen kunskap om hur plattformen används och ett starkt 
intresse av att den fungerar väl då det stödjer centralbankernas egna kärnverksamheter. 
Samtidigt kan det givetvis finnas en risk att man slår vakt om sitt egenintresse gentemot 
en centralbank som inte är en del av Eurosystemet. 

Med samma system- och driftsleverantör minimeras också risken att ”saker faller mellan 
stolarna”. I dag har Riksbanken två olika leverantörer där ingen har ansvaret för 
helheten, vilket innebär en ökad risk för just detta. Därtill skulle T2-plattformen även 
innebära att Riksbanken undviker risken att en privat leverantör får en ny problematisk 
ägare.  

I den konsultation som Riksbanken genomförde under 2024 angav RIX-deltagarna att de 
är nöjda med dagens RIX-RTGS och att det uppfyller deras behov. De anser att systemet 
är driftsäkert och användarvänligt.  

9.2 Risk att Riksbanken blir en av få kvar i Europa utanför 
T2-plattformen 

Samtliga nordiska länder har avtal med samma leverantör för applikationen RTGS, det 
har gett de nordiska centralbankerna en kollektiv styrka att kräva effektiva priser och 
leveranser av god kvalitet. Att vara deltagare i ett användarkollektiv med andra 
centralbanker som man har en nära kontakt med har varit väldigt värdefullt för 
Riksbanken. Inom Norden pågår dock förändringar som kommer att leda till ändringar i 
det tidigare användarkollektivet. Under 2025 övergår Danmark till T2-plattformen, därtill 
överväger Island och Norge att göra detsamma. Det innebär att Riksbanken inom en 
överskådlig framtid kan vara en av få centralbanker i Europa med en solitär lösning, dvs 
med ett bilateralt leverantörsavtal. Det finns betydande utmaningar för Riksbanken att 
fortsätta som solitär. Som solitär behöver Riksbanken själv säkerställa att det finns god 
redundans och stabilitet för att betalningar ska kunna avvecklas vid var tid. Det kräver 
etablering av driftställen men också en uppgraderad kontinuitetslösning. Riksbanken 
behöver i ett sådant upplägg också avsätta mer resurser än i dag för leverantörstyrning i 
syfte att påverka utvecklingen av betalningsplattformen. Bedömningen är att 
Riksbanken över tid blir mer sårbar och får sämre möjligheter att säkerställa ett 
betalningssystem som är robust, stabilt och effektivt.  

Vad gäller RIX-deltagarnas kostnader för att genomföra transaktioner är det sannolikt 
att de fortsätter att öka. Om Riksbanken också är den enda centralbanken i Europa som 
fortsätter att verka som solitär blir det sannolikt svårt att förhandla om fördelaktiga 
avtal ur ett kostnadsperspektiv.  
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9.3 Styrningsstrukturens begränsningar och 
leverantörsrisker 

Det finns en risk att det inte går att genomföra alla ändringar som Riksbanken eller den 
svenska betalningsmarknaden vill ha på T2-plattformen. Omvänt kan det också finnas en 
risk att Eurosystemet genomför ändringar som Riksbanken och den svenska marknaden 
anser vara olämpliga. Den risken ska dock, som ovan redovisats, ses som mer principiell 
än reell.  

För att betalningssystemet ska vara stabilt bör det tillgodose de behov som Riksbanken 
och den svenska betalningsmarknaden har. Ändringar för att tillfredsställa sådana behov 
är sannolikt enklare att få igenom i en solitär lösning där Riksbanken har bilaterala avtal 
med leverantörer för applikation och drift. Med en sådan lösning finns dock andra risker 
som kan påverka Riksbankens möjligheter att fatta självständiga beslut. En bilateral 
avtalsrelation förutsätter till exempel att Riksbanken kan hitta och använda sig av 
systemleverantörer som är kostnadseffektiva och håller hög kvalitet. Det finns i dag ett 
mycket begränsat antal leverantörer som tillhandahåller applikationen RTGS. För privata 
leverantörer har Riksbanken inte heller möjlighet att påverka ägarstrukturen, vilket 
skulle kunna bli problematiskt om en leverantör köps upp av någon som Riksbanken inte 
har förtroende för. I ett sådant läge kan den formella tillgången till applikationskoden ha 
ett begränsat värde rent praktiskt. Det finns också en risk att systemleverantörerna inte 
vill eller kan göra de ändringar som Riksbanken vill ha, i varje fall inte vid önskad 
tidpunkt, att de använder standardlösningar som Riksbanken inte vill ha eller att de 
funktioner som Riksbanken använder försvinner när leverantören uppdaterar eller 
ändrar systemet. Som nämnts ovan är det viktigt att även i fortsättningen vara en del av 
ett användarkollektiv med andra centralbanker som man har en nära kontakt med.  

Bedömningen är att en fortsatt lösning med en privat systemleverantör kommer att bli 
mer utmanade i framtiden än det hittills har varit. Riksbanken måste engagera sig mer 
när det gäller utvecklingen av systemplattformen. Det är alltså inte enbart styrnings-
strukturen för TARGET-tjänsterna som kräver detta. Det kommer att innebära ökande 
kostnader. Det finns givetvis också en risk för att Riksbanken kommer att få stigande 
kostnader för de tjänster som köps från system och driftleverantörer. En leverantörsrisk 
som inte ska bortses från är också den som ligger i att ha separata leverantörer för 
system och drift. 

9.4 Det kan dröja innan stordriftsfördelarna med T2-
plattformen får effekt 

Övergångsprocessen till T2-plattformen kommer att bli dyr för RIX-deltagarna. 
Riksbankens kostnader kommer att leda till avgiftsökningar för RIX-deltagarna under 
åtminstone de [sju] år som implementeringskostnaderna skrivs av. På medellång sikt 
innebär det att en övergång till T2-plattformen inte kommer att möta marknadens 
förväntningar på lägre kostnader. RIX-deltagarna kan istället få ökade kostnader som 
kan leda till ytterligare koncentration och utslagning på marknaden då mindre aktörer 
kommer att ha svårt att hantera dem. Detta skulle kunna ses som negativt utifrån 
Riksbankens uppdrag. Riksbankens ambition bör vara att det på sikt ska bli billigare och 
säkrare för RIX-deltagarna om Riksbanken övergår till T2-plattformen, och att den 
svenska marknaden därigenom får kostnadsmässiga stordriftsfördelar. 
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För Riksbankens del bör en övergång till T2-plattformen på sikt ha en positiv effekt på de 
interna IT-driftkostnaderna. Den outsourcade miljö Riksbanken har i dag är omgärdad av 
mycket hög säkerhet där nivån sätts av de system som är mest skyddsvärda. Dessa 
system, och dess driftmiljöer, är på grund av detta dyra att hantera och RIX är ett av 
systemen som väsentligt bidrar till dessa kostnader. 

9.5 RIX-deltagarnas synpunkter måste vägas in 
RIX-deltagarna är tveksamma till att en användning av T2-plattformen kommer att 
innebära lägre kostnader på sikt. Att få lägre kostnader skulle annars vara den stora 
fördelen för dem med T2-plattformen. Riksbanken delar uppfattningen att det kan vara 
svårt att uppnå lägre kostnader för deltagarna på medellång sikt. Riksbanken ser dock 
också betydande kostnadsökningar om Riksbanken skulle ha kvar den nuvarande solitära 
plattformen. 

Riksbanken och RIX-deltagarna delar bedömningen att en övergång till T2-plattformen 
kan skynda på det harmoniseringsarbete som pågår på marknaden. Stora delar av detta 
arbete kan dock troligen göras även utan att använda T2-plattformen. Riksbanken ser 
dock att fortsatt harmonisering kan underlättas av att använda T2-plattformen. 

Riksbanken delar marknadens konstaterande att Riksbankens inflytande begränsas vid 
en övergång till T2-plattformen eftersom Riksbanken inte har någon plats i ECB-rådet. 
Riksbanken bedömer dock att risken är mycket liten att ECB-rådet fattar beslut som är 
av sådan dignitet att Riksbanken önskar säga upp avtalet.  

Riksbanken delar marknadens konstaterande att den svenska marknaden har varit bra 
på innovation. Mycket av den innovationen har dock hittills skett utanför Riksbankens 
avvecklingssystem. I den utsträckning innovationen behöver avse avvecklingssystemet 
kan det finnas fördelar med att den till viss del drivs eller styrs av centralbanker, 
eftersom en vinstdriven innovation inte alltid är positiv ur konkurrenssynvinkel och 
därför inte är bättre för slutkonsumenten. 

RIX-deltagarna har också framhållit de nackdelar det innebär att Riksbanken inte själv 
kan besluta om senareläggning av stängning av RIX-RTGS på T2-plattformen. Det kan 
noteras att tillfällena när senareläggning av stängning hittills tillämpats av Riksbanken är 
få. Det kan dock finnas tillfällen där möjligheten till avveckling i centralbankspengar på 
rätt dag är viktig. Enskilda RIX-deltagare har även framhållit att de skulle sakna vissa 
registreringsmöjligheter som finns i Riksbankens nuvarande system men inte i T2-
plattformen. Riksbanken kan vid en övergång till T2-plattformen överväga att ta fram 
reservrutiner för att begränsa potentiella problem för RIX-deltagarna där det är möjligt, 
praktiskt och kan ske till en rimlig kostnad.  

9.6 Innebär konsekvenser för Riksbankens interna arbete 
Som nämnts ovan kommer en övergång till T2-plattformen kräva ett ökat resursbehov 
under en längre tid. När projektet är i sin mest intensiva fas kommer det nästan att 
krävas en extra RIX-enhet i antalet medarbetare. Härutöver kommer det att finnas ett 
resursbehov att fylla för hela marknaden, inte bara Riksbanken internt. Det 
resursbehovet kommer att vara utmanande för både marknaden och Riksbanken att 
täcka. 
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Internt innebär det att andra prioriterade projekt rimligen behöver avvakta och att 
organisationen som helhet på olika sätt aktivt deltar i arbetet med att övergå till 
plattformen.  

10  Rekommendation  
Riksbanken föreslås förhandla med Eurosystemet om att använda T2-plattformen för att 
tillhandahålla avvecklingstjänsten för stora betalningar i svenska kronor, RIX-RTGS. 

Den primära anledningen till rekommendationen är att Riksbanken långsiktigt kan 
säkerställa ett robust, stabilt och effektivt betalningssystem genom att övergå till T2-
plattformen och använda Eurosystemet som leverantör av applikation och drift. 

Riksbanken bör även påbörja arbetet med interna förberedelser, så som exempelvis 
beslut om projektplan, projektorganisation och budget. Förslaget är att 
avtalsförhandlingar inleds under 2024 med målsättning att påbörja en övergångtill T2-
plattformen under 2025. En övergång beräknas ta cirka fem år, förutsatt att de resurser 
som behövs finns tillgängliga.  

Riksbanken ska konsultera RIX-deltagarna i arbetet med att ta fram en tidsplan för 
övergång. Övergången ska inte heller störa den transformering av den svenska 
betalningsmarknaden som är planerad. 
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